



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
EJERCICIO 2023


FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO TOTAL	AVANCE %	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		FÍSICO	
1	AMA-DGODULP-OBRA-005/2023	K027	SHADOW CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE DESAZOLVE Y RECUPERACIÓN DE LA BARRANCA PARA DRENAJE PLUVIAL, EN SAN PEDRO ATOCPAN, SANTA ANA TLACOTENCO Y VILLA MILPA ALTA"	28-jun-23	31-oct-23	14,000,000.00	100.00%	

TOTAL CONTRATADO	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO
14,000,000.00	100.00%

Elaboró:


Francisco Carrillo García
J.U.D. de Avance Físico, Financiero y
Estimaciones


Rubiceli Noriega Vergara
J.U.D. de Supervisión de Obras por Contrato


Enrique Martínez Marroquín
Coordinador Técnico de Obras Públicas por
Contrato